



Università degli Studi di Ferrara

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
RIPARTIZIONE ACQUISTI
UFFICIO GARE LAVORI PUBBLICI

AD/DC/em

Prot.n.

Titolo IX Classe 2 Fascicolo 13

Rep. n.

OGGETTO: Affidamento realizzazione di un locale frigo presso il corpo A dei Nuovi Istituti Biologici – Variante n. 1 modifica al rapporto contrattuale.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che dispone la disciplina in materia di modifiche contrattuali;

VISTO l'art. 106, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che declina le casistiche in cui la modifica contrattuale si configura come non sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 disponente “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Ferrara, seduta del 7 ottobre 2016 con cui è stata disposta la delega al Direttore Generale dei poteri di spesa nei limiti dell'art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con riferimento agli affidamenti di lavori, servizi e forniture ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione per gli affidamenti di importo pari o superiore;

VISTO il D.D. di Rep. n. 8 in data 3 gennaio 2017, con cui il Direttore Generale ha delegato il dott. Alberto Domenicali, in qualità di Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria, ad autorizzare gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, nei limiti previsti dall'art. 36 comma 2 lett. a) e lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nonché all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti necessari e conseguenti l'assunzione dell'impegno di spesa;

VISTO il D.D. di rep. n. 207/2017 in data 13 febbraio 2017 con cui è stato disposto alla Ditta Zanella Impianti s.r.l. l'affidamento per l'importo di euro 18.151,56 IVA 22% esclusa dei lavori di realizzazione di un locale frigo comune per i laboratori di ricerca presso il corpo A dei Nuovi Istituti Biologici;

PRESO ATTO della necessità comunicata dal Responsabile unico del Procedimento di procedere alla redazione di una perizia di variante;

VISTA la perizia di variante n. 1 rep. n. 34/2017 del 05 aprile 2017, per l'importo di euro 1.012,32 IVA 22% esclusa, con la quale veniva disposta una modifica al rapporto obbligatorio in essere con la predetta ditta, in ragione della necessità di predisporre la linea elettrica di alimentazione, della stanza frigo in cavo, di sezione maggiore rispetto a quella originariamente prevista in appalto;

CONSIDERATO che tale variante risulta a vantaggio della sicurezza dell'impianto elettrico della stanza frigo, garantendo assorbimenti elettrici superiori assicurando il corretto e costante funzionamento della macchina frigo;

CONSIDERATO che come risulta nella perizia di variante, il Responsabile del Procedimento ha

ritenuto che la suddetta variante si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera e) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50/16 non essendo soddisfatta alcuna condizione tra quelle prescritte dal comma 4 della richiamata disposizione;

CONSIDERATO che, ai fini della rappresentazione contabile del costo da sostenere e delle eventuali procedure di rilevazione inventariale:

- l'edificio su cui vengono eseguite le opere è in proprietà;
- le opere sono classificate ai fini tecnico urbanistici fra quelle di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del D.p.r. 380/2001 e pertanto sono da considerare rispetto al bene in cui le stesse vengono realizzate, incrementative del valore ammortizzabile del medesimo bene in conformità ai principi contabili di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. 14 gennaio 2014 n. 19, nonché al principio OIC n. 16, dal momento che comportano - un concreto, misurabile e tangibile potenziamento della capacità produttiva del bene a cui si riferiscono;
- essendo un intervento su bene materiale esistente il costo sostenuto troverà rappresentazione e rilevazione nel conto di contabilità economica e patrimoniale n. CA.AT. 10.20.10.020 Fabbricati, con rilevazione momentanea nel conto CA.AT. 10.20.60.010 immobilizzazioni materiali in corso al N. inventario U-GOV n. 43 - codice cespite Babylon (cod. fin.) 1915003;

ACCERTATO che l'importo dei lavori della variante ammonta ad euro 1.012,32 IVA 22% esclusa, per un importo complessivo di euro 1.235,03 IVA 22% compresa, deve essere ascritto alla voce di bilancio CA.AT.10.20.60.010 "Immobilizzazioni materiali in corso";

VISTO il bilancio unico di Ateneo di previsione annuale e triennale 2017-2019 e, in particolare, il budget degli investimenti per l'esercizio 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2016 al punto 11.3 dell'ordine del giorno;

VERIFICATO da parte della Ripartizione Lavori Pubblici e Manutenzione, responsabile del budget assegnato all'Unità Analitica UA.0.AM.02 Sede-Lavori, che il costo stimato pari ad euro 1.235,03 IVA 22% inclusa stato previsto alla voce CA.AT.10.20.60.010 "Immobilizzazioni materiali in corso" del budget degli investimenti 2017, progetto: 2016-MANSTR-VIB_NIB_GG, CUP F76J16000790005;

D E C R E T A

- di approvare la modifica al rapporto contrattuale intercorrente con la ditta Zanella Impianti s.r.l., Via V. Bertoni n. 21 - 44034 Copparo (FE), C.F./P. IVA 05983221218, nei termini in premessa specificati per l'importo di euro 1.012,32 IVA 22% esclusa, per un importo complessivo di euro 1.235,03 IVA 22% compresa.
- di rideterminare l'importo complessivo contrattuale di euro 19.163,88 IVA 22% esclusa per l'importo complessivo di euro 23.379,93 IVA 22% compresa.
- di imputare e rilevare la predetta spesa di euro 1.235,03 IVA 22% compresa, alla voce CA.AT. 10.20.60.010 "Immobilizzazioni materiali in corso" del budget degli investimenti 2017, progetto: 2016-MANSTR-VIB_NIB_GG.

Ferrara,

Il Dirigente
Dott. Alberto Domenicali